


ТОЧКА РОСТА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НОВОАНГАРСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА

РАБОЧИЙ ПЛАН (ДОРОЖНАЯ КАРТА)

ШАГОВ ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ
ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТЕЙ

ТОЧКА РОСТА В МБОУ НОВОАНГАРСКОЙ СОШ



РАБОЧИЙ ПЛАН (ДОРОЖНАЯ КАРТА)

**ШАГОВ ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ
 «ТОЧКА РОСТА» В МБОУ НОВОАНГАРСКОЙ СОШ**

№ пп	Наименование	Сроки реализации	Результат	Ответственный
1. Создание инфраструктуры Центра				
1.1.	Согласование поэтажных планов и дизайн-проекта помещений, выделенных под Центр, смет на ремонтные работы	До 15.02.2021 года	Устранены замечания, возникшие в процессе согласования смет и дизайн-проектов. Согласованы поэтажный план, дизайн-проект и сметы на ремонт помещений	Турий Е.А. директор школы, Карелина И.А., заместитель по АХР
1.2.	Согласование инфраструктурных листов на оборудование Центра (Перечень оборудования) с учетом оборудования, имеющегося в наличии, планируемого к получению по Проекту и необходимого для закупки из иных источников финансирования.	До 22.02.2021 года	Согласован Перечень оборудования, имеющегося в наличии, планируемого к получению по Проекту и необходимого для закупки из иных источников финансирования.	Турий Е.А. директор школы, Карелина И.А., заместитель по АХР
1.3.	Организация и проведение конкурсных процедур по приобретению оборудования Центра.	I полугодие 2021 года	Открыты конкурсные процедуры, необходимые для определения подрядчика	Турий Е.А. директор школы, Карелина И.А., заместитель по АХР
1.4.	Ремонт, подготовка помещений	До 16.08.2021 года	Помещение Центра готово к поставке оборудования и началу учебного года	Турий Е.А. директор школы, Карелина И.А., заместитель по АХР
1.5.	Получение и установка оборудования по Проекту, оснащение имеющимся в школе оборудованием.	До 16.08.2021 года	Оборудование, полученное по Проекту, а также имеющееся в	Турий Е.А. директор школы, Карелина И.А., заместитель по АХР

			школе установлено в помещениях Центра			Турий Е.А. директор школы, Карелина И.А., заместитель по АХР
1.6.	Закупка и установка мебели и оборудования из иных источников финансирования	До 16.08.2021 года и далее по мере финансирования				Турий Е.А. директор школы, Карелина И.А., заместитель по АХР
1.7.	Торжественное открытие Центра «Точка роста» в единый день	1 сентября 2021 года				Турий Е.А. директор школы, Карелина И.А., заместитель по АХР
2. Обучение сотрудников Центра «Точка роста»						
2.1.	Участие в вебинарах	В течение года				Турий Е.А. директор школы,
2.2.	Обучение специалистов Центров на дистанционных курсах	До 01.09.2021 года				Турий Е.А. директор школы, Испирян А.С., заместитель по УР
3. Методическое сопровождение работы Центра «Точка роста»						
3.1.	Внесение изменений и дополнений в рабочие программы по предметам «Технология», «Химия», «Биология» и «Физика»	До 01.09.2021 года				Лысенко Н.Л., директор гимназии Макарова Е.Н., старший методист по НМР
3.2.	Разработка и утверждение нормативно-методической документации по организации деятельности Центра	До 01.08.2021 года				Турий Е.А. директор школы, Испирян А.С., заместитель по УР
4. Информационное и презентационное сопровождение работы Центра «Точка роста»						
4.1.	Создание видеоролика о Центре «Точка роста»	До 1.09.2021 года				Шихта А.В.
4.2.	Создание и наполнение раздела на сайте школы	До 16.08.2021 года, далее постоянно				Шихта А.В.

Болтовская А.П., учитель русского языка и литературы

создании и работе Центра,

постоянно

«Ангарский рабочий» о создании и работе Центра